

ATTO DI DETERMINA

n_45.018__ del __9 NOVEMBRE__

MODIFICATIVA DELLA PREGRESSA DETERMINA N. 29 del 4.9.2018

Oggetto: procedura comparativa ex art. 36, co. 2, lettera “a”, D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria ed edili presso la Casa Albergo - CIG Z94241F2C - determina di aggiudica n. 29 del 4.09.2018 – MODIFICA

L’AMMINISTRATORE UNICO

In riferimento all’oggetto,

vista la propria determina a contrarre n. 29 del 4.9.2018, con la quale, all’esito di procedura comparativa semplificata sono stati affidati alla G&M Edil s.r.l. i lavori di manutenzione straordinaria presso la Casa Albergo di Salerno per gli adeguamenti funzionali necessari all’attribuzione della funzione di RSA presso la predetta struttura;

vista la nota prot.1655 del 5.11.2018 con la quale la dott.ssa Lidia Carrieri, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato che successivamente alla determina di aggiudica sopra emarginata, è stato necessario addivenire alla modifica dell’esecuzione di alcune opere rispetto a quelle previste nell’originario computo metrico posto a base della procedura comparativa CIG Z94241FD2C, aggiudicata alla G&M Edil s.r.l.; in particolare, il RUP ha riferito che durante la fase di avvio delle procedure amministrative presso il Comune di Salerno per l’inizio dei lavori è stata rilevata presso la competente struttura periferica dell’ASL, - l’incapienza dei posti originariamente previsti per addivenire alla realizzazione dei lavori in funzione del rilascio all’autorizzazione alla trasformazione del modulo esistente in RSA, con conseguente necessità di dare esecuzione ai lavori in argomento a titolo di lavori di mera manutenzione straordinaria;

considerato che come evidenziato dal RUP, la Direzione Lavori - nel comunicare per le vie brevi quanto precede - ha rimesso nuovo computo metrico, recante il dettaglio dei lavori a realizzarsi secondo i prezzi ivi indicati, decurtati del ribasso dello 0,50% (

come formulato dalla G&M Edil s.r.l. nel corso dell'espletata procedura comparativa) con conseguente fissazione del nuovo prezzo contrattuale in euro 16.688,40 oltre Iva;

considerato, altresì che alla luce della procedura comparativa espletata, il RUP ha evidenziato che ben legittimamente i lavori da eseguirsi , secondo il nuovo dettaglio fornito dalla D.L. vanno affidati alla G&M Edil s.r.l.in quanto aggiudicataria della procedura predetta;

considerato, infine che il RUP, con la nota predetta, ed alla stregua delle argomentazioni che precedono, ha proposto di procedere alla modifica delle determinazioni di affidamento dell'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria presso la Casa Albergo, in ragione delle modifiche innanzi evidenziate, e per le causali che precedono.

Tanto visto e considerato, prendendo atto della proposta del RUP e condividendo la stessa, la sottoscritta, nella qualità di Amministratore Unico

Determina/Dispone

- 1) L'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria presso la Casa Albergo di Salerno in favore della G&M Edil s.r.l. - che viene confermata affidataria dell'appalto - avrà ad oggetto il nuovo computo metrico prodotto dalla Direzione Lavori, rimesso nella disponibilità del RUP, secondo i lavori e le opere ivi dettagliati;
- 2) L'importo contrattuale viene rimodulato in euro 16.688,40 oltre Iva
- 3) Il Pagamento avverrà entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori, previo certificato di regolare esecuzione degli stessi da parte della Direzione Lavori, con sottoscrizione del RUP per la materiale corresponsione del dovuto;
- 4) Il RUP provvederà alle comunicazioni di rito all'impresa affidataria dei lavori ed alla Direzione Lavori;
- 5) Pur trattandosi di importo inferiore ad euro 40.000,00 , Il RUP provvederà, con l'assistenza dell'avvocato Sabato Pisapia alla predisposizione del contratto in conformità a quanto previsto nella presente determina, fornendone copia all'Ufficio Contratti per la conservazione dello stesso e per tutte le future

necessità connesse all'esecuzione del contratto, ivi comprese quelle relative al pagamento dell'appalto;

- 6) Il RUP procederà altresì, d'intesa con il Responsabile della Trasparenza, alla pubblicazione della presente determina in Amministrazione Trasparente sotto Sezione bandi e Contratti;
- 7) L'Ufficio Contratti d'intesa con il RUP avrà cura di inviare all'Ufficio Contabilità, copia della presente determina e del certificato di regolare esecuzione dei lavori con sottoscrizione del RUP.

F.TO

L'Amministratore Unico

Avv. Filomena Arcieri